Untitled Gantt Project

2015-12-06

http://

Kierownik projektu	Waldemar
--------------------	----------

Daty projektu 2015-12-07 - 2016-02-18

% Wykonania	0%
Zadania	26
Osoby	2

Zadania

Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
start	07.12.15	07.12.15
Stworzenie pytań	07.12.15	08.02.16
Wypełnienie bazy danych	07.12.15	08.02.16
uruchomienie Hibernate	07.12.15	11.12.15
Stworzenie szablonu pytania w XML	07.12.15	11.12.15
Stworzenie modelu bazy danych	07.12.15	11.12.15
Stworzenie roboczej wersji GUI	10.12.15	11.12.15
Stworzenie klas obsługjących pytanie	14.12.15	22.12.15
Stworzenie klasy przechowującej pytanie	14.12.15	15.12.15
Stworzenie klasy wczytującej pytanie	16.12.15	17.12.15
Stworzenie klasy wyświetlającej pytanie	18.12.15	22.12.15
Stworzenie doskonalszej wersji GUI	23.12.15	23.12.15
Stworzenie klas obsługujacych quiz	24.12.15	07.01.16
Stworzenie klasy przechowującej quiz	24.12.15	28.12.15
Stworzenie klasy wyświetlającej quiz	29.12.15	07.01.16
Stworzenie klas obsługujących wyniki	08.01.16	19.01.16
Stworzenei klasy przechowującej wyniki	08.01.16	08.01.16
Stworzenie klasy zbierającej wyniki z pytania	11.01.16	12.01.16
Stworzenei klasy analizujacej zebrane wyniki	13.01.16	15.01.16
Stworzenie klasy wyświetlajacej wyniki	18.01.16	19.01.16
Stworzenie klasy do komunikacji z bazą danych	14.12.15	26.01.16
Klasa do pobierania danych z BD	20.01.16	26.01.16
Klasa do wprowadzania danych do BD	14.12.15	18.01.16
Stworzenie dokumentacji	24.12.15	09.02.16

Zadania

Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Testy	27.01.16	16.02.16
Zdanie projektu	17.02.16	17.02.16

3

O	S	0	b	У
U	S	O	D	У

Osoba	Domyślna rola
Waldemar	kierownik projektu
Rafał	niezdefiniowany

5

Wykres Gantt'a

GANTT. project		_	12'15																				01'16
Nazwa zadania	Data roz	. Data za	2 :	3 4	7	8 9) 10) 11	14	1 15	1 16	17	18	21	22	23	l 24	25	28	l 29	30	31	1
start	07.12.15	07.12.15	-																				
 Stworzenie pytań 	07.12.15	08.02.16																					
 Wypełnienie bazy danych 	07.12.15	08.02.16																					
uruchomienie Hibernate	07.12.15	11.12.15																					
 Stworzenie szablonu pytania w XML 	07.12.15	11.12.15																					
 Stworzenie modelu bazy danych 	07.12.15	11.12.15																					
 Stworzenie roboczej wersji GUI 	10.12.15	11.12.15																					
	14.12.15	22.12.15														—	1						
 Stworzenie klasy przechowującej pyt. 	14.12.15	15.12.15																					
 Stworzenie klasy wczytującej pytanie 	16.12.15	17.12.15											և										
 Stworzenie klasy wyświetlającej pyt 	18.12.15	22.12.15														և							
 Stworzenie doskonalszej wersji GUI 	23.12.15	23.12.15															l						
☐ ● Stworzenie klas obsługujacych quiz	24.12.15	07.01.16																					
 Stworzenie klasy przechowującej quiz 	24.12.15	28.12.15														1				_			
 Stworzenie klasy wyświetlającej quiz 	29.12.15	07.01.16																					
☐ Stworzenie klas obsługujących wyniki	08.01.16	19.01.16																					
 Stworzenei klasy przechowującej wy 	. 08.01.16	08.01.16																					
 Stworzenie klasy zbierającej wyniki z. 	11.01.16	12.01.16																					
 Stworzenei klasy analizujacej zebran. 	. 13.01.16	15.01.16																					
 Stworzenie klasy wyświetlajacej wynil 	d 18.01.16	19.01.16																					
$\ = \ \bullet $ Stworzenie klasy do komunikacji z bazą	. 14.12.15	26.01.16																					
 Klasa do pobierania danych z BD 	20.01.16	26.01.16																					
 Klasa do wprowadzania danych do BD 	14.12.15	18.01.16															ļ .						
 Stworzenie dokumentacji 	24.12.15	09.02.16																					
Testy	27.01.16	16.02.16																					
 Zdanie projektu 	17.02.16	17.02.16																					

6

Diagram osób

